FIGURA, TRÁMITE Y ÓRGANO			ZABALGANA			SALBURÚA					
			SECTOR 5 Aldaia	SECTOR 6 Mariturri	ARMENTUM	SECTOR 9 Sto. Tomás	SECTOR 10 Izarra	SECTOR 11 Ibaialde	Pasarela	Paso inferior s-9 s-10	Paso Inferior s-11 s-13
PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y RED PRIMARIA	Ap. Provisional	C. RECTOR JC	15/06/2004	21/05/03		20/05/03	20/05/03	21/07/04	**e21z**	**e21z**	**e21z**
	Aprobación Inicial	JTA. GOB. LOCAL	25/06/2004	21/05/03	28/11/09	20/05/03	20/05/03	30/07/04	07/04/06	19/05/06	19/05/06
		BOTHA	05/07/2004	26/05/03	26/12/09	26/05/03	26/05/03	01/09/04	19/04/06	29/05/06	29/05/06
		PRENSA	02/07/2004	22/05/03	09/12/09	21/05/03	21/05/03	02/09/04	11/04/06	25/05/06	25/05/06
	Aprobación Definitiva	G.	10/09/04	23/07/03	03/04/2009	21/07/03	21/07/03	05/11/04	19/05/06	14/07/06	14/07/06
		BOTHA	20/09/04	06/08/03	27/04/09	30/07/03	30/07/03	24/11/04	09/06/06	24/07/06	24/07/06
	Acta Replanteo	TOPOGRAFÍA	MAA	12/09/03		12/09/03	12/09/03	MAA	05/10/07		
	Remisión a Ayto			28/05/03 (P)		*	22/05/03 (P)				
PROYECTO DE URBANIZACIÓN SEGUNDA FASE	Ap. Provisional	C.RECTOR JC	12/07/2007	22/03/06		26/06/06	26/07/06	20/04/07			
	Aprobación Inicial	JUNTA G.	03/08/2007	31/03/06		30/06/06	04/08/06	04/05/07			
		BOTHA	01/10/2007	10/04/06		10/07/06	11/09/06	04/06/07			
		PRENSA	06/09/2007	05/04/06		06/07/06	07/09/06	10/05/07			
	Aprobación Definitiva	JUNTA G.	09/11/2007	19/05/06		04/08/06	17/11/06	13/07/07			
		BOTHA	30/11/07	09/06/06		11/09/06	27/11/06	24/08/07			
	Acta Replanteo	TOPOGRAFÍA									
	Remisión a Ayuntamiento										
OBRAS DE URBANIZACIÓN Y RED PRIMARIA	Convocatoria	C. RECTOR JC	15/06/2004	21/05/03		20/05/03	20/05/03	21/07/04	**e21z** 30/03/06	**e21z** 05/07/06	**e21z** 26/10/06
		BOTHA	no	26/05/03		26/05/03	26/05/03	no	19/04/06	14/07/06	08/11/06
		BOE	no	24/05/03		24/05/03	24/05/03	no	no	no	no
		PRENSA	23/06/04	22/05/03		21/05/03	21/05/03	03/08/04	14/04/06	10/07/06	06-nov-06
	Apertura Plicas	C. RECTOR JC	15/07/04	08/07/03		01/07/03	01/07/03	23/09/04	03/05/06	31/07/06	14-dic-06
	Adjudicación	C.RECTOR JC	09/09/04	28/07/03		23/07/03	23/07/03	22/10/04			
		ASAMBLEA JC	15/09/04	29/07/03		23/07/03	23/07/03	26/10/04	04/05/06	26/10/06	23/01/07
	Firma Contrato	PRESIDENTE		15/09/03		15/09/03	15/09/03	18/11/04			
	Compr Replanteo	DIREC OBRA	26/10/04	06/10/03		10/10/03	10/10/03	02/02/05			15/04/2007
	Fecha real de inicio		26/10/04	06/10/03		13/10/03	13/10/03	02/02/05		01/02/07	
	1ª Fecha teórica de finalización		26/10/06	06/10/05		13/06/05	13/06/05	02/11/06		01/12/07	
	2ª Fecha teórica de finalización										
	Recepción Prov	DIREC OBRA	18/05/07				17/01/07				
OBRAS DE URBANIZACIÓN SEGUNDA FASE	Convocatoria	C. RECTOR JC	12/07/2007	22/03/06		26/06/06	26/07/06	20/04/07			
		BOTHA	30/07/07	05/04/06		07/07/06	04/08/06	04/05/07			
		BOE	31/07/2007	-		-	-	-			
		PRENSA	19/07/07	31/03/06		03/07/06	31/07/06	27-4-07 30-4-07			
	Apertura Plicas	C. RECTOR JC	13/09/07	04/05/06		27/07/06	20/09/06	31/05/07			
	Adjudicación	C.RECTOR JC	05/11/2007	01/06/06		21/09/06	26/10/06	12/07/07			
		ASAMBLEA JC	14/11/07	12/06/06		26/09/06	30/10/06	19/07/07			
	Firma Contrato	PRESIDENTE		20/06/06		28/09/06	06/11/06	30/07/07			
	Compr Replanteo	DIREC OBRA		07/09/06		15/12/07	15/01/07	08/10/07			
	Fecha real de inicio			08/09/06		15/12/07	16/01/07				
	1ª Fecha teórica de finalización			08/02/08		15/06/08	16/07/08				
	2ª Fecha teórica de finalización										
	Recepción Prov	DIREC OBRA									

Ensanche 21 Zabalgana