

FIGURA, TRÁMITE Y ÓRGANO			ZABALGANA		SALBURÚA		
			SECTOR 1	SECTOR 4	SECTOR 12	SECTOR 13	SECTOR 14
PROYECTO DE EXPROPIACION	Aprobación Inicial	JG	10/12/04	18/03/05	26/11/04	21/10/05	17/03/06
		BOTHA	20/12/04	06/04/05	10/12/04	31/10/05	27/03/06
		PRENSA	16/12/04	01/04/05	03/12/04	26/10/05	23/03/06
	1ª Liberación Expropiación	JGL	11/02/05	13/05/05	11/02/05	16/06/06	03/11/06
		BOTHA	28/02/05	25/05/05	28/02/05	28/06/06	15/11/06
	2ª Liberación Expropiación	JGL	04/04/05	24/06/05	22/07/05	21/07/06	Anexo 14/05/10
		PRENSA	NO PUBLICAR	NO PUBLICAR	01/08/05	02/08/06	20/05/10
		BOTHA					04/06/10
		PLENO					15/10/10
		PRENSA					26/10/10
	BOTHA	17/11/10					
	3ª Liberación Expropiación	JGL	08/04/05	22/07/05	09/09/05		04/02/11
		BOTHA	NO PUBLICAR	NO PUBLICAR	NO PUBLICAR		02/03/11
	4ª Liberación Expropiación	JGL		13/01/06			
BOTHA			NO PUBLICAR				
5ª Liberación Expropiación	JGL			13/01/06			
	BOTHA			NO PUBLICAR			
Remisión DFA	PLENO - Alcalde	04/04/05	02/06/05	29/12/05	07/07/06		
Apr Definitiva	DIPUTACIÓN	05/05/05 O.F. 351	15/06/05 O.F. 513	02/01/2006 O.F. 2	21/07/06 O.F. 652		
Apr, Definitiva	JG					22/12/06	
	BOTHA Notif. Mº Fiscal					10/01/07	

JUNTA DE COMPENSACIÓN	Ap. Inicial Bases y Estat	JG	Ver liberación expropiación				03/11/06
		BOTHA					15/11/06
	Ap. Definitiva Bases y Estat.	JG	20/05/05	15/07/05	22/07/05	21/07/06	07/12/06
		BOTHA				02/08/06	
	Constitución	NOTIFICACION	06/06/05	27/07/05	01/08/05	Edicto	
			20/06/05	05/09/05	05/09/05	Botha 15-11-06	20/12/07
Apr y Remision	NOTARIO	21/07/05	21/07/05	19/09/05	26/07/06	19/12/06	
Inscripción	JG	05/09/05	05/09/05	20/01/06	02/02/07	12/01/07	
	DIPUTACIÓN	OF 865 (11/10/05)	OF 864 (11/10/05)	(14/02/05)	OF 155 (26/02/07)	OF 119 (14/02/07)	
	BOTHA	02/11/05	02/11/05	15/03/06	23/03/07	09/03/07	

ADAPTACIÓN	Aprobación Inicial Convenio y Estatutos	JG				
		BOTHA				
	Aprobación Definitiva	JG				
		BOTHA				

PROYECTO DE COMPENSACIÓN	Aprobación Inicial	C. RECTOR JC	19/05/06	19/05/06	26/07/06	30/03/07	30/03/07
		BOTHA	07/06/06	07/06/06	16/08/06	18/04/07	18/04/07
		PRENSA	25/05/06	25/05/06	01/08/06	10/04/07	10/04/07
	Ap. Provisional	ASAMBLEA JC	26/07/06	26/07/06		19/07/07	19/07/07
	Aprobación Definitiva	JG	27/10/06	29/09/06	26/01/07	19/10/07	12/12/08
		BOTHA	09/11/06	16/10/06		28/11/07	16/01/09
		PRENSA	06/11/06	13/10/06	08/02/07	30/10/07	22/12/08
	Aprobación Inicial Complementaria	C. RECTOR JC					21/12/10
		BOTHA					05/01/11
	Ap. Prov. Compl.	ASAMBLEA JC					31/12/10
	Aprobación Definitiva Complementaria	JG	16/02/07	03/11/06	23/02/07		21/02/11
		BOTHA	30/03/07	15/11/06	20/04/07		25/02/11
		PRENSA	05/03/07	10/11/06			14/03/11
	Aprobación Definitiva Complement, II	JG			19/11/10		
BOTHA				24/12/10			
	PRENSA			02/12/10			
Inscripcion Reg	REGISTRO PROP.						