

|                          |                                      |          | ZABALGANA |          | SALBURUA  |           |           |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| FIGURA, TRÁMITE Y ÓRGANO |                                      |          | SECTOR 1  | SECTOR 4 | SECTOR 12 | SECTOR 13 | SECTOR 14 |
| PLAN PARCIAL             | Proyecto y Aprobación Inicial        | JG       | 11/06/04  | 02/07/04 | 09/07/04  | 18/02/05  | 18/02/05  |
|                          |                                      | BOTHA    | 21/06/04  | 12/07/04 | 19/07/04  | 18/03/05  | 18/03/05  |
|                          |                                      | PRENSA   | 17/06/04  | 08/07/04 | 15/07/04  | 02/03/05  | 02/03/05  |
|                          | 2ª Aprobación Inicial                | JG       |           |          |           | 03/03/06  | 03/02/06  |
|                          |                                      | BOTHA    |           |          |           | 13/03/06  | 17/02/06  |
|                          |                                      | PRENSA   |           |          |           | 08/03/06  | 14/02/06  |
|                          | Aprob. Provisional (con alegaciones) | JGL      |           |          |           |           | 16/06/06  |
|                          | Aprobación Definitiva                | PLENO    | 29/10/04  | 29/10/04 | 29/10/04  | 26/05/06  | 28/07/06  |
|                          |                                      | BOTHA    | 08/11/04  | 08/11/04 | 08/11/04  | 19/06/06  | 16/08/06  |
|                          | Corrección Ap. Definitiva            | PLENO    |           |          |           |           | 27/10/06  |
| BOTHA                    |                                      |          |           |          |           | 15/11/06  |           |
| Remisión a Ayuntamiento  |                                      | 01/12/04 | 02/12/04  | 30/11/04 | 14/07/06  | 10/01/07  |           |
| Remisión DFA             |                                      | 15/11/04 | 15/11/04  | 15/11/04 | 27/06/06  | 25/09/06  |           |
| Acta Replanteo           |                                      | 25/05/07 | 25/05/07  | 21/06/07 | 27/07/07  | 27/07/07  |           |

|                         |                       |          |              |              |            |            |          |
|-------------------------|-----------------------|----------|--------------|--------------|------------|------------|----------|
| 1ª MODIFICACIÓN         | Aprobación Inicial    | JUNTA G. | (U) 09/06/06 | (U) 09/06/06 | 02/12/05   | 13/03/09   | 10/10/08 |
|                         |                       | BOTHA    | 19/06/06     | 19/06/06     | 19/12/05   | 03/04/09   | 27/10/08 |
|                         |                       | PRENSA   | 16/06/06     | 15/06/06     | 15/12/05   | 25/03/09   | 21/10/08 |
|                         | Ap. Provisional       | JUNTA G. |              |              |            |            |          |
|                         | Aprobación Definitiva | PLENO    | (U) 28/07/06 | (U) 28/07/06 | 26/05/06   | 26/06/09   | 31/07/09 |
|                         |                       | BOTHA    | 16/08/06     | 16/08/06     | 23/06/06   | 24/07/09   | 23/09/09 |
|                         | PRENSA                |          |              |              | 07/07/09   | 09/09/09   |          |
| Remisión a Ayuntamiento |                       | 20/09/06 | 20/09/06     | 14/07/06     | 30/07/2009 | 15/10/2009 |          |
| Remisión DFA            |                       | 21/09/06 | 21/09/06     | 17/07/06     | 11/09/2009 | 09/10/2009 |          |
| Acta Replanteo          |                       |          |              |              |            |            |          |

|                 |                         |          |          |          |              |            |            |
|-----------------|-------------------------|----------|----------|----------|--------------|------------|------------|
| 2ª MODIFICACIÓN | Aprobación Inicial      | JUNTA G. | 18/05/07 | 30/03/07 | (U) 09/06/06 | 15/01/10   | 24/04/09   |
|                 |                         | BOTHA    | 22/06/07 | 07/05/07 | 19/06/06     | 12/02/10   | 15/05/09   |
|                 |                         | PRENSA   | 29/05/07 | 10/04/07 | 16/06/06     | 21/01/10   | 07/05/09   |
|                 | Aprobación Definitiva   | PLENO    | 28/09/07 | 26/10/07 | 28/07/06     | 26/03/10   | 31/07/09   |
|                 |                         | BOTHA    | 15/10/07 | 30/11/07 | 16/08/06     | 23/04/10   | 07/10/09   |
|                 | PRENSA                  |          |          |          | 13/04/10     | 10/09/09   |            |
|                 | Remisión a Ayuntamiento |          | 31/10/07 | 11/12/07 | 22/09/06     | 18/05/2010 | 15/10/2009 |
| Remisión DFA    |                         | 15/11/07 | 15/11/07 | 25/09/06 | 20/05/2010   | 09/10/2009 |            |
| Acta Replanteo  |                         |          |          |          |              |            |            |

|                 |                         |          |          |          |            |            |            |
|-----------------|-------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 3ª MODIFICACIÓN | Aprobación Inicial      | JUNTA G. | 01/02/08 | 27/06/08 | 10/10/08   | 14/05/10   | 29/10/10   |
|                 |                         | BOTHA    | 26/03/08 | 16/07/08 | 27/10/08   | 04/06/10   | 10/12/10   |
|                 |                         | PRENSA   | 07/02/08 | 08/07/08 | 21/10/08   | 20/05/10   | 09/11/10   |
|                 | Aprobación Definitiva   | PLENO    | 30/05/08 | 19/12/08 | 19/12/08   | 30/07/10   | 25/02/11   |
|                 |                         | PRENSA   |          | 29/12/08 | 26/12/08   | 03/08/10   | 03/03/11   |
|                 | BOTHA                   | 13/06/08 | 19/01/09 | 16/01/09 | 13/08/10   | 13/04/11   |            |
|                 | Remisión a Ayuntamiento |          | 23/06/08 | 27/01/09 | 27/01/09   | 10/09/2010 | 18/04/2011 |
| Remisión DFA    |                         | 25/06/08 | 28/01/09 | 28/01/09 | 17/09/2010 | 20/04/2011 |            |
| Acta Replanteo  |                         |          |          |          |            |            |            |

|                 |                             |          |          |          |          |            |            |
|-----------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| 4ª MODIFICACIÓN | Aprobación Inicial          | JUNTA G. | 13/06/08 | 27/03/09 | 13/02/09 | 16/03/12   | 16/03/12   |
|                 |                             | BOTHA    | 09/07/08 | 24/04/09 | 09/03/09 | 11/04/12   | 11/04/12   |
|                 |                             | PRENSA   | 24/06/08 | 07/04/09 | 23/02/09 | 26/03/12   | 26/03/12   |
|                 | Aprobación Definitiva       | PLENO    | 26/09/08 | 26/06/09 | 29/05/09 | 27/07/12   | 27/07/12   |
|                 |                             | PRENSA   | 02/10/08 | 07/07/09 | 04/06/09 | 03/08/12   | 02/08/12   |
|                 |                             | BOTHA    | 15/10/08 | 27/07/09 | 01/07/09 | 26/11/12   | 16/11/12   |
|                 | Consejo Asesor Planeamiento |          |          |          | 26/04/12 | 26/04/12   |            |
|                 | Consejo Social              |          |          |          | 03/05/12 | 03/05/12   |            |
|                 | Remisión a Ayuntamiento     |          | 24/10/08 | 30/07/09 | 06/07/09 | 13/12/2012 | 30/11/2012 |
|                 | Remisión DFA                |          | 27/10/08 | 11/09/09 | 08/07/09 | 09/01/2013 | 09/01/2013 |
| Acta Replanteo  |                             |          |          |          |          |            |            |

|                         |                             |          |           |            |          |  |  |
|-------------------------|-----------------------------|----------|-----------|------------|----------|--|--|
| 5ª MODIFICACIÓN         | Aprobación Inicial          | JUNTA G. | 17/10/08  | 16/03/12   | 20/04/09 |  |  |
|                         |                             | BOTHA    | 05/11/08  | 04/04/12   | 08/05/09 |  |  |
|                         |                             | PRENSA   | 28/10/08  | 23/03/12   | 29/04/09 |  |  |
|                         | Aprobación Definitiva       | PLENO    | 19/12/008 | 27/07/12   | 31/07/09 |  |  |
|                         |                             | PRENSA   | 29/12/09  | 02/08/12   | 09/09/09 |  |  |
|                         |                             | BOTHA    | 19/01/09  | 19/11/12   | 05/10/09 |  |  |
|                         | Consejo Asesor Planeamiento |          | 26/04/12  |            |          |  |  |
|                         | Consejo Social              |          | 03/05/12  |            |          |  |  |
| Remisión a Ayuntamiento |                             | 27/01/09 | 30/11/12  | 15/10/2009 |          |  |  |
| Remisión DFA            |                             | 28/01/09 | 09/01/13  | 09/10/2009 |          |  |  |
| Acta Replanteo          |                             |          |           |            |          |  |  |

|                         |                       |          |          |            |          |  |  |
|-------------------------|-----------------------|----------|----------|------------|----------|--|--|
| 6ª MODIFICACIÓN         | Aprobación Inicial    | JUNTA G. | 16/01/09 |            | 12/04/10 |  |  |
|                         |                       | BOTHA    | 09/02/09 |            | 03/05/10 |  |  |
|                         |                       | PRENSA   | 23/01/09 |            | 20/04/10 |  |  |
|                         | Aprobación Definitiva | PLENO    | 27/03/09 |            | 25/06/10 |  |  |
|                         |                       | PRENSA   | 08/04/09 |            | 30/06/10 |  |  |
|                         | BOTHA                 | 17/06/09 |          | 14/07/10   |          |  |  |
| Remisión a Ayuntamiento |                       | 24/06/09 |          | 20/07/2010 |          |  |  |
| Remisión DFA            |                       | 23/06/09 |          | 17/09/2010 |          |  |  |
| Acta Replanteo          |                       |          |          |            |          |  |  |