

			ZABALGANA	SALBURÚA			
FIGURA, TRÁMITE Y ÓRGANO			SECTORES 2 Y 3	SECTOR 7	SECTOR 8	SECTOR 15	S. 15 Enclave 1 y2
PROYECTO DE RED PRIMARIA (7 - 8 - 15)	Aprobación Inicial	ALCALDE BOTH PRENSA			22/09/00 04/10/00 29/09/00		
	Aprobación Definitiva	ALCALDE BOTH			22/12/00 31/01/01		
	Remisión a Ayuntamiento				02/10/00 (P)		
	Acta Replanteo				12/12/00		
PROYECTO DE URBANIZACIÓN Y RED PRIMARIA (2 - 3)	Ap. Provisional	C.RECTOR JC	25/10/01		26/09/01		
	Aprobación Inicial	ALCALDE	25/10/01	14/04/03	28/09/01	23/01/02	
		BOTH	09/11/01	12/05/03	08/10/01	04/02/02	
		PRENSA	09/11/01	02/05/03	08/10/01	04/02/02	
	Aprobación Definitiva	ALCALDE	12/12/01	03/06/03	12/12/01	11/04/02	
BOTH		28/12/01	23/06/03	28/12/01	10/05/02		
Acta Replanteo	TOPOGRAFÍA	12/02/02	12/09/03	06/02/02	18/07/02		
Remisión a Ayuntamiento		05/02/02 (P)	30/07/03 (P)	04/10/01 (P)	01/03/02 (P)		
PROYECTO DE URBANIZACIÓN SEGUNDA FASE	Ap. Provisional	C.RECTOR JC	15/01/04		21/07/04		
	Aprobación Inicial	JUNTA G.	25/06/04		30/07/04		
		BOTH	05/07/04		01/09/04		
		PRENSA	02/07/04		02/09/04		
	Aprobación Definitiva	JUNTA G.	10/09/04		01/10/04		
BOTH		20/09/04		13/10/04			
Acta Replanteo	TOPOGRAFÍA						
Remisión a Ayuntamiento							

Ensanche 21
Zabalgunea